

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Михайловская средняя общеобразовательная школа №15»
 (МБОУ Михайловская СОШ №15)

Утверждаю
 Директор МБОУ Михайловская СОШ №15



Е.П. Коробова

План

первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» в МБОУ Михайловская СОШ №15

№п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов регламентирующих деятельность Центра	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям.	январь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра естественно-научной направленности «Точка Роста». Создание интернет странички на сайте школы	февраль
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика» в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Февраль-август
4	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии	Определение базового комплекта	Февраль - март
5	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	март
6	Приведение площадок Центра в соответствии с брендом «Точка Роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Июль-август
7	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9	Организация набора детей,	Приказ директора о зачислении	сентябрь

	обучающихся по программам Центра		
10	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной направленности «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте. 	сентябрь
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Михайловская СОШ № 15, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно